

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		FASE DE PREPARACIÓN	122 días	jue 01/05/25	dom 31/08/25
2		CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO ESPECIALIZADO	8 días	jue 01/05/25	jue 08/05/25
3		IDENTIFICACIÓN Y MAPEO DE ACTORES	8 días	vie 09/05/25	vie 16/05/25
4		ELABORACIÓN PLAN DE TRABAJO	8 días	vie 09/05/25	vie 16/05/25
5		ELABORACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA EFECTIVA (PCE)	8 días	mié 14/05/25	mié 21/05/25
6		ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	8 días	vie 16/05/25	vie 23/05/25
7		IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN	8 días	vie 23/05/25	vie 30/05/25
8		IDENTIFICACIÓN DE MATRIZ DE CONSISTENCIA DE VARIABLES E INDICADORES	14 días	sáb 31/05/25	sáb 14/06/25
9		CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE	30 días	lun 16/06/25	mié 16/07/25
10		SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN BASE Y SECUNDARIA	30 días	mié 18/06/25	vie 18/07/25
11		ANÁLISIS DEL PDM A ACTUALIZAR	14 días	vie 04/07/25	vie 18/07/25
12		ELABORACIÓN DE CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR	30 días	mar 01/07/25	jue 31/07/25
13		MAPEO DE INICIATIVAS	90 días	dom 01/06/25	sáb 30/08/25
14		APROBACIÓN DE COMPONENTE PCE EN CCL	90 días	dom 01/06/25	sáb 30/08/25
15		TALLERES DE SENSIBILIZACION / INDUCCIÓN	30 días	vie 01/08/25	dom 31/08/25
16		FASE DE ELABORACIÓN	454 días	sáb 01/02/25	vie 01/05/26
17		FASE DE DIAGNOSTICO	292.13 días	sáb 01/02/25	mié 19/11/25
18		PROGRAMACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO PARA RECOJO DE INFORMACIÓN PRIMARIA	8 días	sáb 01/02/25	sáb 08/02/25
19		RECOJO Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA	150 días	vie 07/02/25	lun 07/07/25
20		RECOJO Y SISTEMATIZACÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA	150 días	vie 07/02/25	lun 07/07/25
21		DEFINICIÓN DE VARIABLES E INDICADORES PERTINENTES A LOS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	15 días	mar 08/07/25	mar 22/07/25
22		ANALISIS URBANO TERRITORIAL POR COMPONENTES TÉCNICOS	21 días	vie 22/08/25	vie 12/09/25
23		ELABORACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Y DIAGNÓSTICO	240 días	sáb 01/02/25	lun 29/09/25
24		SINTESIS DEL DIAGNOSTICO	30 días	lun 01/09/25	mar 30/09/25
25		MESAS DE TRABAJO CON EQUIPOS TÉCNICOS DE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES	31.13 días	mié 01/10/25	vie 31/10/25
26		MESAS DE TRABAJO CON EL GOBIERNO REGIONAL Y CON LA COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE	30 días	mié 01/10/25	vie 31/10/25
27		SOCIALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO	30 días	lun 20/10/25	mié 19/11/25
28		FASE DE PROPUESTA GENERAL, ESPECIFICA Y REGLAMENTO	182 días	mié 01/10/25	mié 01/04/26
29		CONSTRUCCIÓN DE LA VISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO	14 días	mié 01/10/25	mié 15/10/25
30		FORMULACIÓN DE ESCENARIOS	14 días	mié 01/10/25	mié 15/10/25
31		DEFINICIÓN DE EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	7 días	jue 16/10/25	jue 23/10/25
32		CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO METROPOLITANO	14 días	jue 16/10/25	jue 30/10/25
33		DEFINICIÓN DE POLITICAS DE DESARROLLO METROPOLITANO	14 días	jue 16/10/25	jue 30/10/25
34		ELABORACIÓN DE PROPUESTAS ESPECÍFICAS POR COMPONENTES TÉCNICOS	120 días	sáb 01/11/25	sáb 28/02/26
35		ELABORACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN METROPOLITANA	60 días	jue 01/01/26	lun 02/03/26
36		ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES	60 días	jue 01/01/26	lun 02/03/26
37		IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS ESTRUCTURANTES	14 días	lun 16/02/26	lun 02/03/26
38		ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO	90 días	lun 01/12/25	sáb 28/02/26
39		MESAS DE TRABAJO CON EQUIPOS TÉCNICOS DE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES	30 días	dom 01/03/26	mar 31/03/26
40		MESAS DE TRABAJO CON EL GOBIERNO REGIONAL Y CON LA COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE	30 días	dom 01/03/26	mar 31/03/26
41		SOCIALIZACIÓN DE PROPUESTA GENERAL, PROPUESTAS ESPECÍFICAS Y REGLAMENTO	30 días	dom 01/03/26	mar 31/03/26
42		FASE DE CONSULTA	61 días	dom 01/03/26	vie 01/05/26
43		EXHIBICIÓN DEL PDM EN LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES	30 días	dom 01/03/26	mar 31/03/26
44		DIFUSIÓN DEL PDM EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	30 días	dom 01/03/26	mar 31/03/26
45		AUDIENCIA PÚBLICA	7 días	mié 01/04/26	mié 08/04/26
46		LEVANTAMIENTO O DESESTIMACIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL EQUIPO TÉCNICO	30 días	mié 01/04/26	jue 30/04/26
47		FASE DE APROBACIÓN	91 días	vie 01/05/26	vie 31/07/26
48		APROBACIÓN DEL PDM EN CONCEJO MUNICIPAL	90 días	vie 01/05/26	jue 30/07/26
49		FASE DE IMPLEMENTACIÓN			
50		FASE SEGUIMINETO Y EVALUACIÓN			
51		FASE DE ACTUALIZACIÓN			